

くみあいニュース

第3号

明けましておめでとうございます。旧年中は、豊田四郷駅周辺土地区画整理組合の活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

新年を迎え、いよいよ今月から工事が始まります。工事が始まりますと交通規制等近隣にお住まいの皆さんにご迷惑をおかけすることもありますので、今回のニュースは当面の工事計画を中心にご案内いたします。今後も適宜お知らせするとともに、現地にも工事案内看板等を設けて情報発信をしていきますので、引き続き組合事業へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

豊田四郷駅周辺土地区画整理組合 理事長 梅村 利幸

◆第3回総代会を開催しました

平成27年12月12日（土）午前10時より組合事務所にて第3回総代会を開催しました。今回の議決事項は以下のとおりです。

第1号議案 土地評価基準について

第2号議案 換地規程について

第3号議案 定款の一部変更について

※定款の変更の概要については、次号にてお知らせします。

第4号議案 保留地処分規程の変更について

第5号議案 特別な宅地の措置について

上記5議案は、すべて原案どおり可決されました。



◆起工式を行います

工事の安全を祈願するため、起工式を行います。（総代の方々には、後日案内をお送りします。）

開催日時：平成27年2月21日（日）午前10時から

場 所：区画整理事業地内


出席者：総代、来賓、組合役員、業務代行者、事務局等

（裏面に続く）

◆工事が始まります

平成28年1月15日（金）より工事が始まります。現場の状況により交通規制等が行われますので、最新の情報を図のとおり工事案内看板等にてお知らせします。

【平成27・28年度工事計画範囲】



| 工 種 | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ① 四郷西山線(駅前線) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 埋設管工事 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ② 北ブロック | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 整地工事 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 埋設管工事 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 道路工事 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 駅前駐車場工事 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| ③ 南ブロック | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 整地工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ④ 東ブロック | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 整地工事 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 埋設管工事 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

平成28年1月13日 第3号

発行：豊田四郷駅周辺土地区画整理組合

事務所：住所 〒470-0373 豊田市四郷町六反田 82 番地

電話 0565-45-6251 FAX0565-45-6252

発行責任者：理事長 梅村 利幸 編集責任者：滝野 真道（事務局長）

